

**Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог общего пользования муниципального района «Ногайский район»**

1	Название объекта	Ремонт улиц Капаева (Подъезд к зданию детского сада) и К. Маркса (подъезд к зданию администрации МР «Ногайский район»)
2	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы	С. Терекли-Мектеб
3	Частота использования объекта	Подъезды к зданиям детского сада и администрации МР «Ногайский район» находились в неудовлетворительном состоянии в связи с чем принято решение произвести ремонт выше указанных дорог
4	Наличие проектной документации (сметного расчета)	имеется
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)	МКУ «Отдел капитального строительства) администрации МР «Ногайский район»
5	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства	имеется
5.1	Орган, выдавший заключение	ГБУ РД «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве
5.2	Дата заключения	30.04. 2019 год
5.3	Номер заключения	4-8-1-0152-19
6.	Курирующий заместитель министра	Тагиров Магомед Магомедович
7.	Курирующий заместитель главы администрации	Сайтов Хамидула Абдулвагапович
8.	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ	
8.1	Дата аукциона	03.07.2019 год
8.2	Победитель аукциона	АО «Ногайское ДЭП-29»
9.	Наличие договора на проведение ремонтных работ	
9.1	Дата	15.07.2019 год
9.2	Номер	8036000285190000009
9.3	Наименование подрядчика	АО « Ногайское ДЭП-29»
9.4	Ответственный за строительный участок	Кульчимаев Оразманбет

10.	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.			2172,982
11.	Исполнение кассового плана			
	Период	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Причины отставания (при наличии)
11.1	Освоено на 1 июля	0		
11.2	Август	766,06	766,06	
11.3	Сентябрь	703,46		
11.4	Октябрь	703,46		
11.5	Ноябрь			
11.6	Декабрь			
12.	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			Администрация МР «Ногайский район»
12.2	Вид документа			Распоряжение
12.3	Дата решения			04.09.2019г.
12.4	Номер решения			183-ро
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			06.09.2019 г.
12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии			№1
13.	Наличие информационных щитов на строительной площадке			
13.1	Количество щитов			2
13.2	Соответствие стандарту макета			да
13.3	Примечание			
14.	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта			Размещены на сайтах администрации МР «Ногайский район» и сайтах сельских поселений
14.1	Количество щитов			2
14.2	Соответствие стандарту макета			да
14.3	Примечание			
15.	Наличие информации на сайте Минтранспорта РД			да
15.1	Оценка качества информации			
16.	Наличие информации на сайте муниципального образования			да
16.1	Оценка качества информации			хорошо

